

山西省工业和信息化厅文件

晋工信投资字〔2020〕29号

山西省工业和信息化厅 关于做好2020年度工业转型升级项目 工作的紧急通知

山西综改示范区管委会、各市工信局：

为贯彻落实省委第五次专题会议暨省疫情防控工作领导小组会议和全省项目建设暨招商引资动员大会精神，统筹抓好新型冠状病毒感染肺炎疫情（以下简称疫情）防控和改革发展工作，进一步加快推动工业转型升级项目（以下简称项目）建设，确保全年转型发展任务圆满完成，现就做好项目工作有关事项通知如下：

一、抓项目促转型

要深入贯彻落实“四为四高两同步”总体思路和要求，深刻把握“转型为纲、项目为王”的内涵，牢固树立抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来的理念，抓实抓好项目建设，省市两级要统筹推进“百千工程”。抓紧制定本地区 2020 年项目工作方案，特别要在严格防控疫情的前提下，创新举措、主动作为，做到项目工作不停摆、不迟滞、不耽误，确保疫情一旦有效控制，迅速掀起项目建设高潮。

二、抓前期促开工

扭住项目审批环节，尤其是计划新开工项目，主动靠前服务，利用信息化手段，协调相关部门高效办理立项、规划、土地、环保等前期手续，确保具备条件的一批项目能立即落地开工，最大限度降低疫情对项目建设带来的影响。

三、抓百项促投产

省级层面推进新兴制造业项目 100 个和传统制造业技改项目 100 个，建立双百项目台账（见附件 1）和周报制度，由专人负责密切对接企业。要明确项目建设的各个环节和时间节点，特别是紧盯长周期大型设备购安等影响项目进度的环节。要摸清疫情对项目建设的影响情况，指导项目单位优化建设方案，督促项目早日投产达效。

四、抓千项促投资

市级层面推进千项工业转型升级项目，动态管理项目库，对带动作用明显、建设稳步推进的项目，要及时增补入库。落实项目监测调度机制，按月调度项目建设进展、投资进度、存在问题等，建立问题清单销号制度，督促项目形成更多实物投资量，为全省工业投资稳增长提供支撑。

五、抓系统促管理

利用山西工业云服务平台工业转型升级项目调度系统（以下简称系统），着力构建行业指导、项目监测、资金申报相互融合的项目统筹管理模式。开发重点项目智能监控可视化监测功能，全天 24 小时实时监测重点项目施工进度。要立即组织企业将省级“双百”项目和本市工业转型升级项目的各类信息精准录入系统，提升项目信息化管理水平。各市项目录入率是 2020 年度技改资金拨付的参考指标，对录入系统进度缓慢的地市，暂缓拨付技改资金。

六、抓落实促成效

各地要高度重视项目工作，切实强化疫情防控期间的项目调度，一把手要靠前指挥，亲自部署，市县两级部门领导要包干推进，确保项目精细化管理和精准实施。2 月 14 日前，报送 2020 年项目工作总体推进思路和举措，并附市级工业转型升级重点项目名单。每周五 15:00 前，报送 2020 年省级双

百工业转型升级重点项目周报表（见附件2）。

联系人：周晋芳

电 话：0351-3046242

邮 箱：tzyghc@mail.gxt.shanxi.gov.cn

附件：1.山西省工业转型升级重点项目台账

2.2020年省级双百工业转型升级重点项目周报表

山西省工业和信息化厅

2020年2月6日

附件 1

山西省工业转型升级重点项目台账

单位：万元

项目名称			
项目单位			
一、企业简介			
二、项目信息			
建设地点		行业类别	
所在开发区		是否贫困县项目	
项目类别		建设类型	
项目建设周期		2020 年预计 开复工时间	(格式为: 20XX.XX)
建设规模及 建设内容			
三、投资情况			
总投资		截至 2019 年底 完成投资	
2020 年计划投资		2021 年计划投 资	2022 年计划投资
四、建设进度			
目前形象进度		2020 年推进目标	
项目进展			
五、效益亮点			
投产效益			
项目亮点			

附件 2

2020 年省级双百工业转型升级重点项目周报表

单位：万元

序号	地市	企业名称	项目名称	行业	建设类型	项目进展情况						前期手续办理情况				项目存在问题				项目联系人及电话	
						总投资	2019 年底累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年截至目前累计完成投资	工程形象进度	开复工时间	立项手续（审批、核准、备案）	土地预审或土地出让手续	规划选址	环评	未开复工原因	是否受疫情影响	受疫情影响因素	需要省级层面协调解决的问题		建议解决部门

注：1.建设类型：储备/新开工/在建；

2.受疫情影响因素：详细描述，如工人、设备、资金、原材料等受影响程度；

3.开复工时间：已开复工项目，填写实际开复工时间；未开复工项目，填写计划开复工时间，并在未开复工原因一栏详细描述，如受手续、资金等影响。

公开类型： 主动公开

山西省工业和信息化厅

2020年2月6日印发

