


   

廊坊市2017年休闲渔业扶持项目
实施方案










    项目名称：廊坊市2017年休闲渔业扶持项目
项目单位：廊坊凯峰旅游度假村有限公司
通讯地址：永清县里澜城镇小惠庄村
邮政编码：065600
联系电话：0316-6555556
联 系 人：张威



根据河北省农业厅、河北省财政厅《关于印发〈2016年度河北省渔业油价补贴政策实施方案〉的通知》（冀农业渔发〔2017〕18号）和河北省财政厅、农业厅印发的《河北省渔业体系建设资金管理办法》（冀财农〔2015〕67号）精神和要求，根据永清县水产养殖业实际情况，制定实施方案。
一、项目任务计划
（一）发展现状
廊坊凯峰旅游度假村有限公司（又称“金华湖温泉度假村”）成立于2010年6月8日，度假村总占地面积2500余亩，目前，已建设成涵盖旅游、观光、住宿、餐饮、会议、娱乐为一体的多功能旅游度假区。度假村以农业科技为依托，融自然风光和农事活动于一体，集吃、住、行、游、娱、购于一体，满足城镇居民物质生活和精神生活的需要。度假村于2015年被河北省旅游局授予AA级景区；2016年被河北省农业生态环境与休闲农业协会授予“省级五星级休闲农业企业”。度假村现已建成五大版块分为餐饮区、住宿区、养殖垂钓区、嬉水区、观光采摘区，度假村通过科技农业、生态农业景观，增添了永清县生态休闲旅游的亮点。
廊坊凯峰旅游度假村已建成养殖垂钓区、餐饮区、住宿区、嬉水区、观光采摘区等五大功能区，休闲娱乐区（温泉、游泳馆及露天浴场）总计8万多平米；观光区种植了牡丹、苗木、蔬菜，垂钓区养殖了各类商品鱼池占地面积达200余亩；建有1500平米的餐饮区；建有宾馆楼2栋、别墅6栋。33间温泉房供游客住宿。度假村年接待京津冀游客50万人次。水上娱乐项目、海啸浴场项目和餐饮最高日接待游客8000多人。
（二）项目建设目标
1、建设浮桥式垂钓设施。用浮桥把池塘隔开，作为垂钓竞技池。
2、度假村总体定位在严格进行生态环境保护的基础上，依托项目所在地的宁静自然环境，以生态的表现手法，在尊重现有旅游开发格局的基础上，充分利用水体几其岸线资源，通过精心设计，打造廊坊最具品质和影响力的综合性休闲旅游度假区。
（三）项目建设地点
项目计划建在廊坊凯峰旅游度假村有限公司，位于永清县里澜城镇小惠庄村，距离主要交通干线和镇村等人口密集区500米以上，周围无工矿企业废水和生活污水污染。养殖用水源于地下水，电力供应有保障，交通便利，基础条件较好。符合市、镇产业规划，具有一定发展潜力，养殖场自愿进行标准化改造升级。
（四）建设内容及规模
廊坊凯峰旅游度假村总体定位在严格进行生态环境保护的基础上，依托项目所在地的宁静自然环境，以生态的表现手法，在尊重现有旅游开发格局的基础上，充分利用水体几其岸线资源，通过精心设计，打造廊坊最具品质和影响力的综合性休闲旅游度假区。具体建设内容及规模：
1、 用浮桥把部分池塘隔开，作为垂钓竞技池，共计1200平方米。
2、 堤坡硬化1000平方米。
3、 举办钓鱼比赛及培训交流活动一次。
4、 购买游船5艘。
（五）项目建设具体技术方案
在项目建设实施过程中，严格按国标、行标和地方标准进行施工生产。具体技术方案：
（1） 浮桥由增强塑料浮箱、钢结构受力件、防腐木板制作而成。
（2） 边坡硬化主要为水泥板铺成。边坡修整是将风化损毁的水泥板替换，修旧如新。
（六）项目实施进度
  建设期限：2017年6月——2017年12月
  进度安排：
  项目的前期规划       2017年6月
  游船购买             2017年6月 
  堤坡硬化             2017年7月
  浮桥建设             2017年9月
  钓鱼比赛及培训交流   2017年9月—10月
  考核验收             2017年10月—11月
二、项目建设单位情况
（一）单位性质、隶属关系、相关职能业务范围
项目实施单位是廊坊凯峰旅游度假村有限公司，为涵盖了旅游、观光、休闲垂钓、住宿、餐饮、会议、娱乐为一体的多功能旅游度假区。度假村以农业科技为依托，融自然风光和农事活动于一体，集吃、住、行、游、娱、购于一体，满足城镇居民物质生活和精神生活的需要。
（二）主要优势、土地与财务资产概况
项目实施单位位于永清县里澜城镇小惠庄村，该村距离廊沧高速不过2.5公里，距津保公路7公里，交通便利。公司有独立的土地承包合同，养殖证件齐全。拥有总资产5000万元，无负债，员工208人。
（三）项目实施单位水产品质量安全情况
为使生产的水产品符合无公害农产品质量要求，养殖场严格管理，按国标、行标和地方标准进行渔业生产，严把苗种放养、饲料投喂、药物使用和水质调控关。污水经净化后灌溉周围农田菜地，对环境不会造成污染。投喂全价配合饲料和高效低毒低残留药物，坚决抵制禁用渔药、饲料及饲料添加剂，禁用无“三证”或“三证”不全的渔药和饵料。健全了以养殖生产过程、药物采购使用和产品销售为主要内容的“三项纪录”。严格实行休药期制度，在休药期内的商品鱼严禁上市销售。由于严格管理并按照技术规范进行渔业生产，该养殖场养殖的商品鱼产品质量安全，消费者可以放心食用。
3、 项目资金概算
    1、用浮桥把部分池塘隔开，作为垂钓竞技池，共计1200平方米，每平方米600元，共需资金72万元。
2、边坡修整主要是用新的水泥板替换风化损毁的水泥板，每平米约150元，1000平方米需要资金15万元。
3、举办钓鱼比赛一次，广告宣传、参赛人员食宿、钓饵钓具等耗材、鱼损、奖金等共需资金7.2万元。
4、购买电动游船4艘，每艘9800元；汽油艇1艘3.6万元；共需资金7.52万元。
资金概算一览表
	建设项目
	数量
	金额（万元）
	财政资金
	自筹资金

	浮桥
	1200平方米
	72
	√
	

	堤坡硬化
	1000平方米
	15
	√
	

	举办钓鱼比赛
	一次
	7.2
	
	√

	购买游船
	5艘
	7.52
	√
	√

	财政资金小计
	
	
	93.15
	

	自筹资金小计
	
	
	
	8.57

	合计
	
	101.72
	
	



四、保障措施
为保障永清县2017年休闲渔业扶持项目顺利实施，我们将加强人力、物力、财力和机制等几方面的保障措施，切实保障项目改造工作如期完成，取得预期成效。
一是永清县畜牧兽医局将联合县财政局成立项目领导小组，负责项目实施过程中的协调指导和监督检查工作，及时掌握项目的实施情况，发现问题及时纠正。
二是永清县水产技术推广站负责项目实施过程中的技术指导，定期监督养殖场建设，随时检查实施方案，严格管理产品的生产过程，解决项目实施过程中的技术难题，有把握不准的技术问题，及时向上级业务部门反馈汇报，寻求最大的支持与帮助。
三是公司经济基础较好，存塘一定数量的优质商品鱼，无资产负债。
四是项目完工后，永清县畜牧兽医局会同财政局做好初步验收，在上级部门验收合格后，保障补贴资金及时足额拨入项目实施单位，坚决杜绝出现虚报、冒领、套取、侵吞等违法违纪现象。   
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